
산 림 공 원 과

Ⅰ 2024년 업무여건과 추진 방향

□ 업무여건

  ❍ 이상기후로 인한 산사태 등 산림재해 발생 증가 전망

  ❍ 생활권 공원 확충을 통한 시민의 행복지수 향상

  ❍ 산림의 경제‧공익적 기능 등 다양한 역할에 대한 필요성 증대

□ 추진 방향

  

목표 산림재해예방과 생활권 휴양‧문화공간 확대로
시민 삶의 질 향상

주요
업무

 ▸ 호우피해 산사태 복구

 ▸ 산림병해충 방제 

 ▸ 강경 소공원 조성사업

 ▸ 시민가족공원 물놀이형 놀이시설 설치사업

 ▸ 세계딸기산업엑스포공원 조성

 ▸ 대명산 산림욕장 조성



Ⅱ 주요업무 추진 계획

1  호우피해 산사태 복구 산림자원팀

❖ 2023년 집중호우로 인한 산사태 피해 발생지역의 2차피해를 예방하여

   시민의 생명과 재산피해 방지에 만전을 기하고자 함

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024. 1. ~ 7.

 ❍ 위    치 : 가야곡면 삼전리 산37 등 124개소

 ❍ 사 업 비 : 3,801백만원(국 1,900 시 1,901)

 ❍ 주요내용

   - 2023년 집중호우 산사태 피해지역 복구사업 추진

    ‧ 돌쌓기, 배수로 조성 및 정비, 사면녹화 안정 등

 추진계획

 ❍ 2024. 1. ~ 2. : 실시설계 및 산주 동의서 징취

 ❍ 2024. 3. ~ 7. : 산사태 피해지역 복구사업 시행

 문제점 및 해결방안

 ❍ 산사태 피해지역 산주 미동의 시 사업추진 불가 

 ❍ 복구사업 추진을 위한 사전 공문 발송 및 동의서 징취



2  산림병해충 방제 보호팀

❖ 산림병해충 조기 발견, 적기 방제를 통해 산림생태계 건강성 유지

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024. 1. ~ 11.

 ❍ 위    치 : 논산시 관내 산림 일원

 ❍ 사 업 비 : 130백만원(국 32 도 29 시 69)

 ❍ 주요내용 : 157㏊

사업내용 면적 사업내용 면적

소나무재선충병 
예방나무주사(장기)

1ha
소나무재선충병 

예방나무주사(단기)
10ha

꽃매미(알집 제거) 25ha 솔잎혹파리(나무주사) 5ha

미국흰불나방 40ha 미국선녀벌레 20ha

기타 해충 26ha 갈색날개매미충 30ha

 추진계획

 ❍ 2024. 1. ~ 3. : 소나무재선충병 예방 나무주사

 ❍ 2024. 2. ~ 7. : 꽃매미(알집 제거)

 ❍ 2024. 4. ~ 8. : 미국흰불나방 방제

 ❍ 2024. 4. ~ 10. : 기타 해충 방제

 ❍ 2024. 5. ~ 7. : 솔잎혹파리(나무주사)

 ❍ 2024. 7. ~ 9. : 미국선녀벌레, 갈색날개매미충 방제

 문제점 및 해결방안

 ❍ 기후변화로 인해 증가하는 산림병해충 조기 예찰을 통한 신속한 방제로 

피해 최소화



3  강경 소공원 조성사업 공원조성팀

❖ 한국전쟁 당시, 강경전투에서 산화하신 순국경찰의 숭고한 뜻을 기리고 

인근 주민에게 쉼터공간을 제공

    * 2019. 1. 7. 논산경찰서, 논산시, 논산시의회 협약서 체결

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024. 3. ~ 6.

 ❍ 위    치 : 강경읍 태평리 25 일원(논산경찰서 뒤)

 ❍ 사 업 비 : 516백만원(시 516)

 ❍ 주요내용

   - 소공원 조성 A=3,260㎡

   - 조경수 및 초화류 식재, 잔디광장, 산책로, 파라솔 등 휴식공간 설치

 추진계획

 ❍ 2024. 3. : 강경 소공원 조성사업 착공

 ❍ 2024. 6. : 강경 소공원 조성사업 준공

 기대효과

 ❍ 소공원 조성을 통해 인근 주민의 편익 증진 및 지역 정주여건 개선

 ❍ 강경 근대문화유산, 강경젓갈 등 지역특성과 어우러지는 휴식공간 제공

에 따른 지역 이미지 개선



4  시민가족공원 물놀이형 놀이시설 설치사업 공원조성팀

❖ 시민가족공원 내 위치한 리모델링한 바닥분수와 연계하여 가족단위 

공원 방문객에게 다채로운 놀이환경 제공

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2024. 3. ~ 7.

 ❍ 위    치 : 관촉동 313 일원(시민가족공원 내)

 ❍ 사 업 비 : 1,100백만원(특교 1,100)

 ❍ 주요내용

   - 물놀이형 놀이시설 설치 A=910.5㎡

   - 조합놀이대 1개소, 기타 놀이기구 6종 등

   - 시설물은 여름철(7~8월) 바닥분수와 연계하여 물놀이시설로 운영, 여름철 

이외 기간은 어린이 놀이시설로 활용 예정

 추진계획

 ❍ 2024. 3. ~ 7. : 물놀이형 놀이시설 설치사업 추진

 ❍ 2024. 7. ~ 8. : 물놀이형 놀이시설 운영

 기대효과

 ❍ 기존 시설과 연계하여 어린이들이 즐길 수 있는 다양한 체험공간 제공



5  딸기엑스포공원 조성 공원조성팀

❖ 지역농산물인 딸기의 우수성을 국내외에 알리기 위한 딸기엑스포공원 

조성 추진

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2023. 11. ~ 2026. 1.

 ❍ 위    치 : 관촉동 산27-15 일원

 ❍ 사 업 비 : 600백만원(시 600) 

 ❍ 주요내용

   - 도시관리계획을 도시자연공원구역에서 공원으로 결정(변경)하기 위한 

용역 추진(A=50,000㎡)

 추진계획

 ❍ 2024. 1. : 사업수행능력평가(PQ) 후 용역업체 선정 및 착수

 ❍ 2024. 2. ~ 6. : 공원조성계획 및 입안조서 작성

 ❍ 2024. 7. ~ 12. : 도시관리계획 결정(변경) 입안

 ❍ 2025. 1. ~ 8. : 도시관리계획 결정(변경) 신청

 ❍ 2025. 9. ~ 2026. 1. : 실시설계 및 실시계획인가 추진

 문제점 및 해결방안

 ❍ 사업대상구역 토지는 대부분 매입이 필요한 사유지로, 용역 추진과 

동시에 토지소유자와 협의하여 신속하게 사업 추진하고자 함



6  대명산 산림욕장 조성 산림복지팀

❖ 탑정호 인근 대명산에 관광시설과 연계한 숲 체험공간을 조성하여 

시민의 산림휴식공간을 제공하고 산림복지 증진에 기여하고자 함

 사업개요

 ❍ 기    간 : 2023. 9. ~ 2026. 10.

 ❍ 위    치 : 부적면 신풍리 산50 일원

 ❍ 사 업 비 : 1,650백만원(도 1,000, 시 650)

  ➠ 총사업비 : 5,400백만원(도 2,200, 시 3,200)

 ❍ 주요내용

   - 전망대 조성 2,000㎡

   - 야외쉼터, 방문자 안내소 1개소 설치

   - 교목‧관목 및 초화류 식재, 산책로 황토 포장 1.5㎞

 추진계획

 ❍ 2023. 11. ~ 2024. 3. : 대명산 산림욕장 조성계획 및 실시설계 용역  

 ❍ 2024. 3. : 대명산 산림욕장 조성계획 승인신청(충청남도) 

 ❍ 2024. 5. : 대명산 산림욕장 조성사업 착수

 ❍ 2026. 10. : 대명산 산림욕장 조성사업 완료

 문제점 및 해결방안

 ❍「산림문화휴양에 관한 법률」에 따라 ‘도 산림욕장 조성계획’검토 

및 승인 필요

 ❍ 현재 추진 중인‘대명산 산림욕장 조성계획 실시설계 용역’완료 후 

승인신청 예정

 ❍ 2025년 산림욕장 조성사업 예산 12억 추가 요구 예정



Ⅲ 사업비 조서 

(단위 : 백만원)

사 업 명
총

사업비

‘24년도 투자계획 ‘25년

이후계 국비 도비 시비 기타

6건 11,547 7,797 3,032 1,029 3,736 - 3,750

호우피해 산사태 복구 3,801 3,801 1,900 - 1,901 - -

산림병해충 방제 130 130 32 29 69 - -

강경 소공원 조성사업 516 516 - - 516 - -

시민가족공원 물놀이형 놀이시설 
설치사업 1,100 1,100 1,100

(특교) - - - -

딸기엑스포공원 조성 600 600 - - 600 - -

대명산 산림욕장 조성 5,400 1,650 - 1,000 650 - 3,750


